
ID Task 

Mode

Task Name

1 PROYEK KEBUN KOPI PENGALENGAN

2 PROGRAM WISATA

3 KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN

4 SURVEY KEBUN UNTUK WISATA

5 NEGOSIASI KONTRAK

6 PENANDATANGANAN KONTRAK

7 PELAKSANAAN KONTRAK

8 PERSIAPAN OPERASIONAL

9 GRAND OPENING WISATA

10 PROGRAM PASCA PANEN

11 KEPASTIAN BAHAN BAKU

12 PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN

13 PERLENGKAPAN FASILITAS DAN PRASARANA

14 PENGATURAN SDM

15 SIMULASI PENGOLAHAN

16 GRAND OPENING PASCA PANEN

17 PROGRAM ROASTING

18  PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN

19  PERLENGKAPAN FASILITAS DAN PRASARANA

20  PENGATURAN SDM

21  SIMULASI PENGOLAHAN

22  GRAND OPENING ROASTING
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